

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ № 3»

Н. И. Попова
Приказ № 66/1 от 02.09.2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯКАРТА»)

реализации проекта «Курчатовский класс» в МОБУ «СОШ № 3»

г. Дальнегорска с. Рудная Пристань

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
I. Вхождение в Проект				
1.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в школе)		До конца августа 2024 года	Утвержденная дорожная карта
II. Организационно-подготовительный этап				
2.	Формирование классов «Курчатовского класса» в учреждении: – утверждение списка обучающихся в класс Проекта; – отбор и назначение педагога на образовательную программу Проекта	Образовательные организации (далее – ОО)	Сентябрь 2024 года	1. Списки обучающихся к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
3.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	ОО	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
4.	Разработка нормативной документации: – положение о реализации проекта по направлению «Курчатовский класс»; – учебный план; – рабочая программа	ОО	до 2 сентября 2024 года	1. Утвержденный учебный план; 2. Рабочая программа; 3. Положение о реализации проекта по направлению «Курчатовские классы»
5.	Инструктивно-методическое совещание «Об особенностях организации образовательного процесса в «Курчатовском классе» в 2024/2025 учебном году, ознакомление с дорожной картой и планом мероприятий на 2024/2025 уч.год	Администрация	до 2 сентября 2024 года	Протокол
6.	Составление карт индивидуального развития учащихся МОБУ «СОШ № 3» г. Дальнегорска с. Рудная Пристань «Курчатовские классы»	Обучающиеся	Сентябрь 2024	Индивидуальный маршрут учащегося
7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	Приморский государственный аграрно-технологический университет	Август-октябрь 2024 года	Заклученный договор
8.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, ГАТУ	Сентябрь – октябрь 2024 года	Утвержденный план
9.	Организация участия предприятия округа в реализации проектной деятельности обучающихся	ОО, ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность

	МОБУ «СОШ № 3» г. Дальнегорска с. Рудная Пристань			
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
10.	Разработка методических материалов по образовательным программам	НИЦ «Курчатowski институт»	Апрель – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы; 2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатowski институт»
11.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето:начни свой проект"	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	1. Консультации педагогов, экспертов; 2. Видеозаписи обучающихся семинаров
12.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	НИЦ «Курчатowski институт»	Август 2024 ежемесячно	1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары, вебинары
IV. Апробация Проекта				
13.	Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	В течение учебного года	
14.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП		Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"		сентябрь-октябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"		октябрь-ноябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"		ноябрь-декабрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето:начни свой проект"		сентябрь 2024 - май 2025	
	Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"		октябрь 2024 - февраль 2025	
	Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)		ноябрь 2024 - март 2025	
III научно-практическая региональная конференция	октябрь 2024			

	"Опыт прошлого - достижения будущего" Очные образовательные программы (конкурсный отбор)		Март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
15.	Проведение защиты проектных работ обучающихся МОБУ «СОШ № 3» г. Дальнегорска с. Рудная Пристань	ОО	Март – апрель 2025 года	1. Сводный протокол оценки проектных работ; 2. Награждение авторов лучших работ среди участников
16.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, ВП, ПП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
17.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	Ежемесячно до 29 числа	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
18.	Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу	ОО	Февраль – апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
19.	Оценка Проекта		Май – июнь 2025 года	Решение о продолжении участия в Проекте